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PályázatiPályázati tapasztalatok és tapasztalatok és 
KEOP pályázatok KEOP pályázatok 

előkészítéseelőkészítése
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TartalomTartalom

1.1. Pályázati tapasztalatok (KA)Pályázati tapasztalatok (KA)
2.2. 20072007--2013. pályázatok2013. pályázatok

•• Kiemelt pályázatokKiemelt pályázatok
•• KEOPKEOP
•• ROP ROP (Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatás fejleszté(Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés)s)

•• Egyebek (pl. vízbázis)Egyebek (pl. vízbázis)

2007. Október 30.2007. Október 30.
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„„Zalaegerszeg Zalaegerszeg éés ts téérsrséége ge 
szennyvszennyvíízfejlesztzfejlesztéési programsi program””
•• Gyors előkészítés (16 hónap)Gyors előkészítés (16 hónap)
•• EUEU--S gyakorlat S gyakorlat –– mit is támogat?mit is támogat?
12 milliárd forint (2,3 12 milliárd forint (2,3 

szennyvíztisztítás és iszap szennyvíztisztítás és iszap 
ártalmatlanítás: ártalmatlanítás: 17 %17 %))

•• Sikeres tenderek!Sikeres tenderek!
•• Kivitelezés alatt az üzemeltető Kivitelezés alatt az üzemeltető 

feladatai!feladatai!
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Gravitációs csatorna:93 kmGravitációs csatorna:93 km
Nyomott vezeték:62 kmNyomott vezeték:62 km
Bekötés: 4935 db.Bekötés: 4935 db.
Átemelő: 75 db.Átemelő: 75 db.
Egyebek: ideiglenes üzemek, Egyebek: ideiglenes üzemek, 
kiváltások, szagkiváltások, szag-- és korrózió és korrózió 
megelőzés,szolgalmak, villamos megelőzés,szolgalmak, villamos 
energia stb.energia stb.
Szennyvíztelep!!!Szennyvíztelep!!!
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ZALAVÍZ ZRT.

2 piros 2 sárga 2 piros 2 sárga 
tendertender
Rekord Rekord 
gyorsaságú gyorsaságú 
előkészítéselőkészítés
Jó együttműködésJó együttműködés
Megtérülés?Megtérülés?
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42 önkormányzat társulása42 önkormányzat társulása

Polgármesteri HivatalokPolgármesteri Hivatalok PIUPIU

ÜzemeltetőÜzemeltető

Fejlesztési IgazgatóságFejlesztési Igazgatóság

MérnökMérnök

HatóságokHatóságok KivitelezőkKivitelezők
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TendereztetésTendereztetés gyors gyors 
(problémák a szövegben)(problémák a szövegben)
Csatorna kivitelezés Csatorna kivitelezés 
folyamatban (lassul, folyamatban (lassul, 
előkészítés)előkészítés)
Szennyvíztelepi kivitelezés 6 Szennyvíztelepi kivitelezés 6 
hónapja áll (jogászok hónapja áll (jogászok 
háborúja)háborúja)
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Csapadék szétválasztás (PH, Csapadék szétválasztás (PH, 
ismeretek hiánya)ismeretek hiánya)
Nyilatkozatok fontosságaNyilatkozatok fontossága
Házi átemelők (300Házi átemelők (300--700 db), 700 db), 
társulás vagyona társulás vagyona ––
üzemeltetés?üzemeltetés?
Szagtalanítás ára?Szagtalanítás ára?
ÉCS elszámolása?ÉCS elszámolása?
Vagyon rendezése, Vagyon rendezése, 
üzemeltetési szerződés…üzemeltetési szerződés…
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Fejlesztési igazgatóság Fejlesztési igazgatóság ––
fertőtlenítés fertőtlenítés –– logika?logika?
Beszállítók Beszállítók –– kivitelező kivitelező ––
üzemeltetőüzemeltető
EU szakértők (hozzáértés?)EU szakértők (hozzáértés?)
Megtérülés számítás (fontos az Megtérülés számítás (fontos az 
igazság)igazság)
Üzemeltető szerepe a Üzemeltető szerepe a 
folyamatokban (megszakad, folyamatokban (megszakad, 
mindig hibás, ő marad egyedül mindig hibás, ő marad egyedül 
a költségekkel)a költségekkel)
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ÉrdekességekÉrdekességek
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Sikertörténet a 
résztvevőknek, de ne 
feledkezzünk meg az 

üzemeltetőről és a 
fogyasztóról!
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KérdésekKérdések
ÉszrevételekÉszrevételek

TapasztalatokTapasztalatok
JavaslatokJavaslatok

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
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